

**Щоквартальний звіт  
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році**

(станом на 02.04.2020 р.)

№ з/п	Проект (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди)	Найменування робіт, товарів, послуг	Замовник проєкту	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг)	Профінансовано, тис.грн		Фотозвіт результату реалізації	Альтернативний звіт Команди (так/ні)
								Факт	Економія		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Головний розпорядник бюджетних коштів - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b>											
1	45 Radioday free open air в рамках святкування дня міста Барабошко Олександр Олександрович	Фестиваль заплановано провести в рамках святкування Дня Києва	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 20.02.2020		2496.00					
2	111 Створення лабораторії 3D моделювання в гімназії №172 "Нивки" Ружинська32-34 Меліков Олексій Аркадійович	Направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.03		397.53					
3	151 Оснащення кабінету інформатики у Ліцеї № 38 вул. Гоголівська, 31 Долінська Анна Ігорівна	28.02.2020 направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання)	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 20.02.2020		499.20					
4	192 Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" та спорядження для школи №102 вул. Шулявська, 10/12 Козак Євгеній Миколайович	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020		299.62					
5	238 Обладнання для кабінету фізики санаторної школи-інтернату I-II ступенів №20 вул. Академіка Грекова, 2 Максименко Марія Володимирівна	Укладено договір, обладнання отримано, готується до розміщення та установки	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 13.02.2020	№156 від 26.02.2020	190.55					

6	310 Мультимедійне обладнання для актової зали СШ № 61 Шевченківського району вул. Юрія Іллєнка, 39 Данильченко Олександра Олександрівна	готується лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання ,яке планується придбати відповідно до технічних характеристик погоджених автором	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		283.20					
7	350 Інтерактивний навчальний простір в гімназії №172 "Нивки" Ружинська32-34 Меліков Олексій Аркадійович	Направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання ,яке планується придбати відповідно до технічних характеристик погоджених автором)	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		350.88					
8	429 Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази ансамблю "Пульс" вул. Січових Стрільців, 43 Борсук Олеся Володимирівна	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 20.02.2020		399.36					
9	431 Пошиття сучасних костюмів, виготовлення вінків для ансамблю «Пульс» вул. Січових Стрільців, 43 Борсук Наталія Василівна	Заключено договора, до 01.05.20 очікується поставка	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 20.02.2020	№ 235,236,237,238,240 від 27.03.2020	537.39					
10	644 Мультимедійне та звукове обладнання для актового залу НВК "Кияночка" Шевченківського району вул. Парково-Сирецька, 7А Тимошенко Світлана Прокопівна	направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання ,яке планується придбати відповідно до технічних характеристик погоджених автором	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 13.02.2020		255.60					

11	646 Lego-кімната та 3D у НВК "Кияночка" вул. Парково-Сирецька, 7А Тимошенко Світлана Прокопівна	Укладено договора на поставку. 3D принтери та комплектуючі поставлено в заклад	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 13.02.2020	дог.197 від 11.03.2020 №256 від 18.03.2020 №257 від 18.03.2020	274.12						
12	788 Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12 Лазоренко Віта Володимирівна	Готуються документи для оголошення закупівлі	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		130.92						
13	795 Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б Лазоренко Віта Володимирівна	Готуються документи для оголошення закупівлі	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		151.20						
14	875 Галявина Казок-продовження, парк "Нивки" Мороз Ірина Ігорівна	Готуються документи для оголошення закупівлі	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		400.00						

15	879 Галявина казок, парк "Дубки"	Готуються документи для оголошення закупівлі	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		400.00						
16	992 СУЧАСНІ І БЕЗПЕЧНІ ІНТЕРАКТИВНІ СПОРТИВНО-ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ вул. Кирпоноса 10/8, вул. І.Турчина, 12 Фокіна Тетяна Павлівна	Готуються документи для оголошення закупівлі	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на березень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		399.50						
17	1082 Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем Немерюк Павло Андрійович		Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог та заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		1640.00						
18	1112 Snigfest - зимовий молодіжний фестиваль Немерюк Павло Андрійович	Фестиваль заплановано на грудень 2020 року, визначається локація проведення	Відділ у справах молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	25.02.20 узгоджено календарний план		1598.00						
19	1189 Сучасний інтерактивни скеледром "12Climb" для школи №24 вул. Олени Теліги, 15А Козак Євгеній Миколайович	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020		164.62						

20	1247 Evorank у Ліцеї №38 вул. Гоголівська, 31 Тихонов Олексій Євгенійович		Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00					
21	1410 Лінгафонний кабінет для учнів ЗНЗ №101 вул. Коперника, 8 Маржан Ірина Володимирівна	направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання ,яке планується придбати відповідно до технічних характеристик погоджених автором	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		199.38					
22	1564 Сучасний інтерактивни скеледром "12Climb" для школи №28 вул. Бориса Житкова, 7Б Козак Євгеній Миколайович	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020		164.63					
23	1581 Evorank у школі № 163 ім. М. Кирпоноса вул. Януша Корчака, 30 Маржан Ірина Володимирівна		Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00					
24	1588 Evorank у школі № 101 вул. Коперника, 8 Маржан Ірина Володимирівна		Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00					
25	1597 Evorank у школі № 61 вул. Юрія Ілленка, 39 Маржан Ірина Володимирівна		Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00					
26	1709 Облаштування дитячих майданчиків для вихованців ДНЗ № 429 вул. Олени Теліги, 25/29 Тарасова Юлія Миколаївна	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічні вимоги погоджено 07.02.2020		223.43					
27	1862 Облаштування дитячих майданчиків тіньовими навісами для дітей дошкільного віку ДНЗ № 429 вул. Олени Теліги, 25/29 Тарасова Юлія Миколаївна	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічні вимоги погоджено 07.02.2021		252.37					

28	2114 Благоустрій дворику Невська 3\5 Белокопитов Нікіта Сергійович	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20	70.00						
29	2122 Відкритий фестиваль екстремального спорту «Kyiv Extreme Fest 2020» Козак Євгеній Миколайович	Узгоджується з автором локація проведення фестивалю	Відділ у справах молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	25.02.20 узгоджено календарний план	455.00						
30	2291 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №82, №130, №112 (вул.Дегтярівська,32,вул.Довженка,14-а,вул.Білоруська,15-а) Бродський Олександр Якович	направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	206.85						
31	2301 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №154, №419, №467 (вул.Турчина,11,вул.Туполева,16а,вул.М.Безручка,25-а) Бродський Олександр Якович	направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	206.85						
32	2329 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №495, №159, №155 (вул.О.Теліги,43а,вул.Дорогожицька,18-а,вул.Житкова7б) Бродський Олександр Якович	направлено лист на Департамент інформаційних технологій для погодження переліку обладнання	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	206.85						
33	2387 Спортивний майданчик для СШ 102 вул. Шулявська, 10/12 Поплавський Андрій Франкович	готуються документи для оголошення процедури закупівель	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 20.02.2020	120.00						
<b>Всього:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2355.98</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>