



**Щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році**

(станом на 02.07.2020 р.)

№ з/п	Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди)	Найменування робіт, товарів, послуг	Замовник проєкту	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг)	Профінансовано, тис.грн		Фотозвіт результату реалізації	Альтернативний звіт Команди (так/ні)
								Факт	Економія		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація											
1	45 Radioday free open air в рамках святкування дня міста Барабошко Олександр Олександрович	Фестиваль перенесено у зв'язку із карантинном	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 20.02.2020	№97 від 03.06.2020	2496.00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-001601-a	2496.00			
2	111 Створення лабораторії 3D моделювання в гімназії №172 "Нивки" Ружинська32-34 Меліков Олексій Аркадійович	Обладнання придбано та встановлено, проєкт завершено. Відкриття по закінченню карантинних заходів	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.03	№355 від 10.04.20 №491 29.05.20	397.53	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-19-000010-b	382.89	14.64		
3	151 Оснащення кабінету інформатики у Ліцеї № 38 вул. Гоголівська, 31 Долінська Анна Ігорівна	Обладнання придбано та встановлено, проєкт завершено. Відкриття по закінченню карантинних заходів	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 20.02.2020	№489 від 29.05.20	499.20	https://e-tender.biz/tender/mebili/UA-2020-04-18-001353-b-komplekt-ustatkuvannya-ta-ovladdya-dlya-kabinetu-informatyky	495.48	3.72		
4	192 Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" та спорядження для школи №102 вул. Шулявська, 10/12 Козак Євгеній Миколайович	укладено договір, отримано та встановлено обладнання, вчителі проходять навчання	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020	№483 від 25.05.20	299.62	https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-irashki/UA-2020-04-18-001364-b-komplekty-interaktyvnyx-skalodromiv-12-climb-dlya-zakladiv-osvity	294.62	5.00		
5	238 Обладнання для кабінету фізики санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №20 вул. Академіка Грекова, 2 Максименко Марія Володимирівна	Укладено договір, обладнання отримано, встановлено. Проєкт завершено. Відкриття по закінченню карантинних заходів	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 13.02.2020	№156 від 26.02.2020	190.55	https://e-tender.biz/planDetails/219f51848a0941ee995d367becdabe03	190.55	0.00		


6	310 Мультимедійне обладнання для актовї зали СШ № 61 Шевченківського району вул. Юрія Іллєнка, 39 Данильченко Олександра Олександрівна	Отримано погодження Департаменту інформаційних технологій переліку обладнання, оголошена процедури закупівель UA-2020-06-22-000252-b	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		283.20	https://prozorro.gov.ua/tender/search/?view=UA-2020-06-22-000252-b	0	283.20		
7	350 Інтерактивний навчальний простір в гімназії №172 "Нивки" Ружинська32-34 Меліков Олексій Аркадійович	Укладено договір, обладнання отримано, встановлено. Проєкт завершено. Відкриття по закінченню карантинних заходів	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№490 від 29.05.20	350.88	https://e-tender.biz/tender/telekomunikacine-obladnannya/UA-2020-04-18-001329-b-komplekt-obladnannya-dlya-interaktyvnoho-navchalnoho-prostoru-dlya-himnaziyi-172	331.2	19.68		
8	429 Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази ансамблю "Пульс" вул. Січових Стрільців, 43 Борсук Олеся Володимирівна	Проведено процедуру закупівель обладнання, укладено договір на улаштування турнікетів, розпочато роботи, проведено поточний ремонт звукопідсилювальної апаратури для ансамблю Пульс, придбано комплект спортивного інвентарю	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 20.02.2020	дог.№353 від 10.04.2020 Дог.367 від 14.04.2020 дог.№ 366 від 13.04.2020	399.36	https://e-tender.biz/tender/ofisna-ta-komputerna-tehnika/UA-2020-04-19-000005-b-osnashheniya-ta-guchasneniya-materialno-technichni-bazv-ansamblyu-puls-crt	158	241.36		
9	431 Пошиття сучасних костюмів, виготовлення вінків для ансамблю «Пульс» вул. Січових Стрільців, 43 Борсук Наталія Василівна	Заключено договора. Всі костюми ,аксесуари та сценічне взуття поставлено в заклад освіти. Проєкт завершено.	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 20.02.2020	№ 235,236,237,238,240 від 27.03.2020	537.39	-	537.39	0.00		

10	644 Мультимедійне та звукове обладнання для актового залу НВК "Кияночка" Шевченківського району вул. Парково-Сирецька, 7А Тимошенко Світлана Прокопівна	Отримано погодження переліку обладнання, яке планується придбати, торги за закупівлею UA-2020-04-18-001370-b не відбулись, готуються уточнені документи	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічне завдання погоджено 13.02.2020		255.60			255.60		
11	646 Lego-кімната та 3D у НВК "Кияночка" вул. Парково-Сирецька, 7А Тимошенко Світлана Прокопівна	Обладнання для LEGO-кімнати та 3D принтери з комплектуючими поставлено в заклад, навчання вчителів проведено. Проєкт реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 13.02.2020	дог.197 від 11.03.2020 №256 від 18.03.2020 №257 від 18.03.2020	274.12	-	274.12	0.00		
12	788 Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12 Лазоренко Віта Володимирівна	укладено договір. 24.06.20 розпочато роботи з улаштування дитячого майданчику	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проєкту погоджено 20.02.20	В-40 від 17.04.2020	130.92	https://prozorro.gov.ua/tender/search/?rid=UA-2020-04-06-001784-a	3.24	127.68		
13	795 Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б Лазоренко Віта Володимирівна	Укладено договір, майданчик встановлено, виконуються завершальні роботи	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проєкту погоджено 20.02.20	В-41 від 17.04.2020	151.20	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-06-001810-a	3.24	147.96		

14	875 Галявина Казок-продовження, парк "Нивки" Мороз Ірина Ігорівна	Оголошено допорогову закупівлю на виконання робіт UA-2020-06-22-000369-b	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		400.00	https://prozorro.gov.ua/tender/search/?tid=UA-2020-06-22-000369-b	0	400.00		
15	879 Галявина казок, парк "Дубки"	Готуються документи для оголошення закупівлі, узгоджуються з авторами проєктів	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		400.00		0	400.00		
16	992 СУЧАСНІ І БЕЗПЕЧНІ ІНТЕРАКТИВНІ СПОРТИВНО-ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ вул. Кирпоноса 10/8, вул. І.Турчина, 12 Фокіна Тетяна Павлівна	Готуються документи для оголошення закупівлі, узгоджуються з авторами проєктів	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на березень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		399.50			399.50		
17	1082 Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем Немерюк Павло Андрійович	Визначено місце реалізації громадського проекту (адреса- сквер киянських інтелігентів на вул. Гончара Олеса, 5-7). Проведено допорогову закупівлю на розробку ескізного проекту UA-2020-06-16-004668-b	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог та заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проекту погоджено 20.02.20		1640.00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-004668-b		1640.00		

18	1112 Snigfest - зимовий молодіжний фестиваль Немерюк Павло Андрійович	Фестиваль заплановано на грудень 2020 року	Відділ у справах молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	25.02.20 узгоджено календарний план	№19/2020 від 30.06.20	1598.00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-25-005002-b	1598.00			
19	1189 Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" для школи №24 вул. Олени Теліги, 15А Козак Євгеній Миколайович	укладено договір, отримано та встановлено обладнання, вчителі проходять навчання	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020	№483 від 25.05.20	164.62	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-18-001364-b	159.95	4.67		
20	1247 Evorank у Ліцеї №38 вул. Гоголівська, 31 Тихонов Олексій Євгенійович	У зв'язку з карантинними заходами очікуване виконання проєкту вересень-грудень 2020	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00		150.00			
21	1410 Лінгафонний кабінет для учнів ЗНЗ №101 вул. Коперника, 8 Маржан Ірина Володимирівна	Проведено закупівлю, обладнання поставлено в заклад освіти, проєкт завершено. Відкриття по закінченню карантинних заходів	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	дог.331 від 07.04.2020	199.38	https://e-tender.biz/tender/ofisna-ta-kompyuterna-tehnika/UA-2020-04-07-002531-a-komplekt-obladnannya-dlya-linhafonnoho-kabinetu-dlya-zzso-101	199.38	0.00		
22	1564 Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" для школи №28 вул. Бориса Житкова, 7Б Козак Євгеній Миколайович	укладено договір, отримано та встановлено обладнання, вчителі проходять навчання	Управління освіти ШРДА	календарний план, та технічне завдання погоджено 07.02.2020	№483 від 25.05.20	164.63	https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2020-04-18-001364-b-komplekt-interaktivnyh-skalodromiv-12-climb-dlya-zakladiv-osvity	159.63	5.00		
23	1581 Evorank у школі № 163 ім. М. Кирпоноса вул. Януша Корчака, 30 Маржан Ірина Володимирівна	У зв'язку з карантинними заходами очікуване виконання проєкту вересень-грудень 2020	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00		150.00			
24	1588 Evorank у школі № 101 вул. Коперника, 8 Маржан Ірина Володимирівна	У зв'язку з карантинними заходами очікуване виконання проєкту вересень-грудень 2020	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00		150.00			

25	1597 Evorank у школі № 61 вул. Юрія Ілленка, 39 Маржан Ірина Володимирівна	У зв'язку з карантинними заходами очікуване виконання проєкту вересень-грудень 2020	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020		150.00			150.00		
26	1709 Облаштування дитячих майданчиків для вихованців ДНЗ № 429 вул. Олени Теліги, 25/29 Тарасова Юлія Миколаївна	готуються документи для оголошення процедури закупівель, направлено лист про перерозподіл коштів	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічні вимоги погоджено 07.02.2020		223.43			223.43		
27	1862 Облаштування дитячих майданчиків тінювими навісами для дітей дошкільного віку ДНЗ № 429 вул. Олени Теліги, 25/29 Тарасова Юлія Миколаївна	готуються документи для оголошення процедури закупівель направлено лист про перерозподіл коштів	Управління освіти ШРДА	календарний план та технічні вимоги погоджено 07.02.2021		252.37			252.37		
28	2114 Благоустрій дворику Невська 3/5 Белокопитов Нікіта Сергійович	готуються документи для оголошення процедури закупівель, узгоджуються з автором.	Управління містобудування, архітектури та землекористування ШРДА	Погодження з командою технічних вимог заплановано на квітень місяць. Календарний план виконання проєкту погоджено 20.02.20		70.00			70.00		
29	2122 Відкритий фестиваль екстремального спорту «Kyiv Extreme Fest 2020» Козак Євгеній Миколайович	Укладено договір, проведення фестивалю відтерміновано у зв'язку з карантинними заходами	Відділ у справах молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	25.02.20 узгоджено календарний план		455.00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-12-002817-a		455.00		
30	2291 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №82, №130, №112 (вул.Дегтярівська,32,вул.Довженка,14-а,вул.Білоруська,15-а) Бродський Олександр Якович	Прооведено закупівлю, укладено договір.Обладнання поставлено в заклади, проєкт реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№487 від 28.05.20	206.85	https://e-tender.biz/tender/telekomunikacine-obladnanmya/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanmya-dlya-zakladiv-doshklnovyi-osvity	206.77	0.08		
31	2301 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №154, №419, №467 (вул.Турчина,11,вул.Туполева,16а,вул.М.Безручка,25-а) Бродський Олександр Якович	Прооведено закупівлю, укладено договір.Обладнання поставлено в заклади, проєкт реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№487 від 28.05.20	206.85	https://e-tender.biz/tender/telekomunikacine-obladnanmya/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanmya-dlya-zakladiv-doshklnovyi-osvity	206.73	0.12		

32	2329 НОВЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В ДНЗ №495, №159, №155 (вул.О.Теліги,43а,вул.Дорогожицька, 18-а,вул.Житкова7б) Бродський Олександр Якович	Прооведено закупівлю, укладено договір.Обладнання поставлено в заклади, проєкт реалізовано.	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 28.02.2020	№487 від 28.05.20	206.85	https://e-tender.biz/tender/teiekomunikacine-obladnanmya/UA-2020-04-18-001340-b-komplekty-multymedijnoho-obladnanmya-dlya-zakladiv-doshkilnoyi-osvity	206.77	0.08		
33	2387 Спортивний майданчик для СШ 102 вул. Шулявська, 10/12 Поплавський Андрій Франкович	Проведено закупівлю, укладено договір на придбання гімнастичного обладнання. Обладнання поставлено до закладу, спортивний комплекс улаштовано, проєкт реалізовано	Управління освіти ШРДА	календарний план погоджено 20.02.2020		120.00	https://e-tender.biz/tender/muzichni-sportivni-tovari-igrashki/UA-2020-04-10-002093-a-himnastichnyi-inventar-dlya-zrzo-102-shevchenkivskoho-r-nu-m-kyivva	120.00	0.00		
Всього:		X	X	X	X	13573.05	X	3929.96	9643.09	X	X